达州市中西医综合医院门诊楼

钢结构网架翻新及遮阳布更换施工方案

项目名称：门诊楼钢结构网架翻新及遮阳布更换

项目规模：钢结构网架平面尺寸25.4m×16.01m；
一、技术方案:

1、基层处理：包括清除原涂层系统和对钢结构表面的除锈处理;

2、涂层结构：环氧富锌底漆 +环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆.
3、玻璃更换填充材料

3.1玻璃和玻璃之间，可采用聚乙烯发泡材料作填充材料。

3.2填充材料的密度不应大于0.037g/cm3,填充材料的直径一般宜小于两玻璃之间的距离。

4、耐候硅酮密封胶

4.1、在注耐候硅酮密封胶之前，应在玻璃缝隙两侧贴保护玻璃的胶带纸，然后打注耐候胶，耐候胶应充满两玻璃之间，并用刮板刮平整，然后揭掉保护纸。在耐候硅酮密封胶施工前，用无粘结胶带施于缝隙底部，将缝底与胶分开。

4.3、成品保护

4.3.1玻璃屋面交工前应从上至下清洗一次，清洗玻璃和金属构件应用中性清洁剂，清洗前应进行腐蚀性检验，证明对金属构件和玻璃无腐蚀作用后方能使用。中性清洁剂清洗后应及时用清水冲洗干净。

二、工艺流程

2.1安全网布置→彩条布铺设→封闭四周→架板平台制作→人工除锈（基面清理）→杆件补焊→螺丝检查、拧紧→底漆涂装→面漆涂装→层面防水处理→遮阳布更换→检查验收→防护拆除。
2.2、基面清理

油漆涂刷前，应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

为了保证涂装质量，根据本工程实际施工特点，选用人工除锈工艺。基面清理除锈质量等级:St2

人工除锈，是由人工用一些比较简单的工具在不适宜使用除锈机械的场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。

2.3 底漆涂装

调合红丹防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。

刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接搓整齐。

刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。

待第一遍刷完后，应保持一定的时间间隙，防止第一遍未干就上第二遍，这样会使漆液流坠发皱，质量下降。

待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，这样会使漆膜厚度均匀一致。

底漆涂装后起码需4-8h后才能达到表干、表干前不应漆装面漆。
2.4面漆涂装

钢结构涂装漆与面漆一般中间间隙时间较长。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理，清除安装焊缝焊药,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。

面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，兑制的稀料应合适，面漆使用前应充分搅拌，保持色泽均匀。其工作粘度，稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹。

面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。

2.5 涂层检查与验收

表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的构件进行保护，防止飞扬尘土污染。

涂装后的处理检查，应该是涂层颜色一致，色泽鲜明、光亮，不起皱皮，不超疙瘩。

涂装漆膜厚度的测定,用触点式漆膜测厚仪测定漆膜厚度，漆膜测厚仪一般测定3点厚度，取其平均值。

2.6遮阳布更换

拆除原遮阳布，检查原轨道、维修及更换透光布料：丙纶，不可清洗
三、质量标准

3.1涂装材料

(1)主控项目

涂料、稀释剂的固化剂和品种、型号和质量，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查产品质量证明书或复验报告。

(2)一般项目

防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

3.2防腐涂装

(1）主控项目

1）涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

2）涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》
(2)一般项目
构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等涂层应均匀、无明显皱皮、留坠、针眼和气泡等。
（3）项目完工后施工单位需向甲方提供国家认可的检验报告，费用由施工单位承担。
四、施工安全

高处作业的人员安全要求

(1）从事高处作业的人员，必须经过体检。患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业。

(2）高处作业时，安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上，下方应有足够的安全空间和净距。当净距不足时,安全带可短系使用。

(3)安全绳应在网架节点上系牢，并应能至少承受20KN 的重物。

5、现场文明施工措施

(1)施工人员一律身着统一样式工作服，展示文明施工形象。
(2)遵守业主管理制度及作息时间规定。

(3)按照业主指定的区域堆放材料、并标识清楚。

(4)保证材料堆放场地卫生，及时清理现场废弃物。每天工作结束后，应有专人清理卫生。
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